# Explicació dels sprints

## Sprint 0: Definició de requisits i MVP

Objectiu: Acordar objectius, rols i estructura inicial del projecte.

## Tasques principals:

Discussió sobre la idea del projecte → Tot l'equip Creació del repositori de GitHub → Alumnes backend Instal·lació inicial de Docker i Laravel → Backend Configuració de TAIGA i redacció d'epics / user stories → Tot l'equip

## Sprint 1: Autenticació i base de dades (20/01/25 - 31/01/25)

Objectiu: Configurar entorn, base de dades i sistema d'autenticació.

## Tasques principals:

#### Backend:

Configuració completa de Docker Creació de models, factories, controllers, seeders i migracions Funcions de login i registre Sistema de canviar contrasenya via codi Test amb Postman per validar el canvi de contrasenya

#### Frontend:

Disseny del navbar responsive Form de registre amb steps segons el rol Disseny i primeres pantalles de login

#### Tests d'usuaris:

Validació de login i contrasenya amb Postman. Prova de registre amb rols diferents.

## Sprint 2: Cerca i filtre de pràctiques (03/02/25 - 14/02/25)

Objectiu: Implementar cerca d'empreses, perfils i integració amb login de Google.

### Tasques principals:

## Backend:

Endpoints per a perfils i cerca d'empreses Login amb Google (API, backend, auth flow)

#### Frontend:

Pàgina de cerca d'empreses amb URL slugs Mockups i disseny del perfil de company Front-end del login amb Google

#### Fullstack:

Publicació en Clouding i configuració DNS Proxy invers per servir frontend i API

## Tests d'usuaris:

Login amb Google testejat manualment Comprovació de cerca i visualització de perfils

## Sprint 3: Perfil d'usuari i institucions (31/03/25 - 06/04/25)

**Objectiu**: Desplegar perfils complets (estudiant, empresa, institució) i millorar experiència usuari.

## Tasques principals:

#### Frontend:

Responsive del navbar Creació del perfil d'estudiant i institució

## Backend:

Taules i models per admin i control d'usuaris reportats Inserció de dades d'estudis i experiència d'estudiants

## Tests d'usuaris:

Validació del perfil d'estudiant i institucions (manual)

## Sprint 4: Migració i funcionalitats completes (22/04/25 - 02/05/25)

**Objectiu**: Migració de projecte i finalitzar flux de crear oferta → aplicar → acceptar.

### Tasques principals:

### Backend:

Migració completa a nou projecte → Tots Creació d'ofertes i aplicacions → Persona 2 Acceptar / rebutjar alumnes + notificació → Persona 2 Taules de missatges i publicacions → Persona 4

#### Frontend:

Disseny mobile del perfil Comunicació i publicacions

## Tests d'usuaris:

Flux complet testejat: oferta → aplicació → acceptació

## Sprint 5: Xarxa social i geolocalització (05/05/25 - 12/05/25)

**Objectiu**: Missatgeria, bookmarks, publicacions i funcionalitats de xarxa.

## Tasques principals:

### Backend:

Publicació de contingut, likes, guardar i compartir Sistema de follow entre usuaris Implementació de Mapbox i geolocalització

### Frontend:

Mostrar perfils i publicacions amb estil millorat Autocompletat d'adreces i buscador per coordenades

### Tests d'usuaris:

Test intern de publicacions i geolocalització Validació de perfils, imatges i seguiment d'usuaris

## **Observacions finals**

S'han realitzat múltiples test de validació interna amb Postman, el frontend i comprovacions manuals entre usuaris del grup.

El projecte ha anat evolucionant amb més funcionalitats socials, oferint un ecosistema complet de pràctiques, comunicació i gestió de perfils.